Timestamp	Email Address	Nhận xét cho nhóm	Định danh	Nhóm cung cấp nhận xé	Phân loại nội dung câu hỏi / nhận xét / đề xuất chỉnh sửa.	Vai trò	Link đến file nhận xét	Nội dung câu hỏi	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Nội dung nhận xét - Ưu điểm	Nội dung nhận xét - Nhược điểm	Phân công	Dòng trong file gốc	Status
18/10/2026 10:28:46	dungnd.work@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_04 20261246M Nguyễn Đình Dũng	04	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Tại sao WBS không hề được chia theo sprint như trong yêu cầu phát triển phần mềm nhanh của BTL?	WBS cần chia theo sprint, theo mô hình phát triển phần mềm nhanh	Báo cáo tổng kết dự án phân tích được sự khác nhau giữa baseline với thực tế, đánh giá được chất lượng kỹ thuật đạt hay không đạt	WBS đang không làm đúng theo yêu cầu dự án	Tân	239	Done
18/10/2026 10:58:53	Du.VX252731M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_08 20252731M Vũ Xuân Dự	08	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Phần Change management. Cho mình hỏi về trường hợp nếu có mobile app thì kế hoạch như nào? Không có mobile app thì thế hoạch như nào?				Tân	333	Done
18/10/2026 11:06:54	Huy.DN261112@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_12 20261112M Đặng Ngọc Huy	12	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Nhóm căn cứ tài liệu nào để xác định quỹ dự phòng rủi ro, và việc sử dụng quỹ cho CR-03 đã được CCB phê duyệt cụ thể ra sao?			Số liệu baseline về dự phòng rủi ro chưa nhất quán: Master Plan ghi khoảng 177,146 triệu đồng (20%), trong khi phụ lục lại ghi 89,76 triệu đồng (10%)	Tân	342	Done
18/10/2026 11:06:54	Minh.ND261253M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_10 20261253M Nguyễn Đức Minh	10	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Với phần chi tiết ước lượng để xử lý rủi ro, có mốc cho cả dự án, thì không cần thêm những phần chi tiết phía dưới, hoặc những phần chi tiết đó sẽ cộng lại bằng tổng của cả dự án			Tân	343	Done
18/10/2026 11:07:04	Nam.TQ261276M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_07 20261276M Tô Quang Nam	07	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Đơn giá trước VAT của nhân sự được tính toán dựa theo công thức hay giá thành như nào ? file WBS không có thời gian mỗi chức năng triển khai trong bao lâu ?	Bổ sung thêm dữ liệu để tính toán đơn giá lương của nhân viên, bổ sung thời gian triển khai của mỗi module trong WBS			Tân	345	Done
18/10/2026 11:07:12	duong.ta290601@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_06 20261245M Trần Ánh Dương	06	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Đánh giá mức ưu tiên rủi ro như thế nào?	Cần đánh giá mức độ và phương án xử lý rủi ro, cân đối lại chi phí xử lý rủi ro.			Tân	346	Done
18/10/2026 11:07:23	Lam.NT251061M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_06 20251061M Nguyễn Tiến Lâm	06	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Ngân sách cho mục quản lý rủi ro đang nhiều hơn so với thực tế, cần estimate lại cho hợp lý hơn.			Tân	347	Done
18/10/2026 11:07:30	truonglocnguyenkhanh@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_03 20252124M Nguyễn Khánh Trường Lộc	03	Câu 3: Execution and Closing	Người nghe nhóm bạn trình bày		Phần đề xuất kỹ thuật ghi tiến độ là 12 tuần, nhưng bảng giá lại ghi làm từ 22/06 đến 30/10/2026, tức khoảng 19 tuần. Vậy nhóm làm trong bao lâu?			Chưa bổ sung tài liệu phần mobile.	Tân	348	Done
18/10/2026 11:07:46	doquanghung204@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_03 20261275M Đỗ Quang Hùng	03	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Cho mình hỏi về thẩm quyền phê duyệt nếu PM và Product Owner bất đồng về một quyết định về ngân sách thì ai sẽ là người được ưu tiên hơn.	Bổ sung quy trình chuyển cấp khi PM và Product Owner bất đồng, cơ chế uy quyền rõ ràng khi bị trong trường hợp khẩn cấp.		Chưa chưa nêu cụ thể cách xử lý khi PM và Product Owner không thống nhất.	Tân	349	Done
18/10/2026 11:08:03	hieu.pt18699@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_03 20261282M Phạm Trung Hiếu	03	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày			Quản lý rủi ro cần quy trình rõ ràng hơn			Tân	350	Done
18/10/2026 11:08:04	kyanhnd2001@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_06 20242179M Nguyễn Dương Kỳ Anh	06	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Tại phần công trách nhiệm đang giao cho PM có quyền phê duyệt tất cả các thay đổi như vậy có hợp lý không ?				Tân	351	Done
18/10/2026 11:08:04	trung.td20261117m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_10 20261117M Tạ Đức Trung	10	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày					Các phần sau quá trình dev cần rõ ràng hơn	Thắng	352	Done
18/10/2026 11:08:09	lien134206@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_02 20252130M Nguyễn Thị Phương Liên	02	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Chưa có quản lí thay đổi khi chuyển từ web sang mobile app	Cần xem lại chi phí xử lý rủi ro sao cho tỉ lệ chiếm kh quá lớn			Thắng	353	Done
18/10/2026 11:08:24	Long.CN242416M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_14 20242416M Chu Ngọc Long	14	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Nhóm đang chủ yếu chọn cách giảm thiểu rủi ro, vậy đã cân nhắc các hướng khác như chuyển giao hoặc chấp nhận rủi ro chưa?		Mỗi rủi ro đều có người phụ trách cụ thể để kết thúc xử lý	Cách ứng phó hiện tại chưa đa dạng	Thắng	354	Done
18/10/2026 11:08:24	hoang.km242337m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_13 20242337M Khuất Minh Hoàng	13	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1Pdpll5M1rSm2BQqh_uJYvYoG9qI780JZ/edit?usp=drive_link&ouid=102878824746487579886&rtpof=true&sd=true	Trong tài liệu này, các yêu cầu thay đổi được phân thành mấy cấp độ và thẩm quyền phê duyệt đối với từng cấp độ được quy định như thế nào? Trường hợp thay đổi khẩn cấp thì ai có quyền quyết định và thời hạn lập hồ sơ hồi tố báo cáo CCB là bao lâu?				Thắng	355	Done
18/10/2026 11:08:26	Hoang.ND252616M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_08 20252616M Nguyễn Đồng Hoàng	08	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1V_Ev2SZ4JmRwHjd9R_ZlmVGaPdRdPZqVTZBmJ5Xp8V Y/edit?tab=t.0	Sửa lại phần quản lý rủi ro	N/A	N/A	Sai về phương pháp quản lý rủi ro.	Thắng	356	Done
18/10/2026 11:08:41	Thang.ND261108M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_08 20261108M Nguyễn Đức Thắng	08	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1UHLzvDHkJYcn85E_06tyPUbmkcxNjHscf2wa9vKTXF0/edit?usp=sharing		Chỉnh sửa phương pháp quản trị rủi ro, cần chia sẻ với khách hàng			Thắng	357	Done
18/10/2026 11:08:42	486213azwq@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_05 20261122M Trần Tất Hoàng	05	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		khi xuất hiện thay đổi cần làm gì để giải quyết ?	Chỉnh sửa kế hoạch quản lý rủi ro	Đi đúng hướng chia sprint thành các mooc cụ thể	Chưa rõ ràng trong quá trình quản lý ,chi phí cụ thể chưa khớp nhau , chi phí chưa hợp lý	Thắng	358	Done

Timestamp	Email Address	Nhận xét cho nhóm	Định danh	Nhóm cung cấp nhận xét	Phân loại nội dung câu hỏi / nhận xét / đề xuất chỉnh sửa.	Vai trò	Link đến file nhận xét	Nội dung câu hỏi	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Nội dung nhận xét - Ưu điểm	Nội dung nhận xét - Nhược điểm	Phân công	Dòng trong file gốc	Status
18/10/2026 11:08:48	transon.dhbk@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_04 20252606M Trần Hoàng Sơn	04	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Yêu cầu hệ thống hoạt động 24/7/365 sẽ được đo lường và nghiệm thu như thế nào khi hồ sơ chưa quy định tỷ lệ khả dụng, thời gian ngừng cho phép và nguồn số liệu giám sát?	Bổ sung tỷ lệ khả dụng được phê duyệt, công thức tính, chu kỳ đo, nguồn giám sát, trường hợp bảo trì được loại trừ và cách xử lý khi vi phạm SLA.	HSMT đã đề cập yêu cầu vận hành liên tục và chỉ tiêu hiệu năng P95 không quá 2 giây.	Tiêu chí về tính sẵn sàng chưa đo lường được, khiến các nhà thầu có thể hiểu và chào các mức dịch vụ khác nhau.	Thắng	359	Done
18/10/2026 11:08:49	Quy.NM261270M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_07 20261270M Nguyễn Minh Quý	07	Toàn bộ (vai người được phân công)	Được phân công nhận xét					slide đang thiếu, chưa trả lời được khi có hỏi về quản lý thay đổi khi thêm yêu cầu, chưa quản lý được AI nên sinh ra nhiều phần thừa, kết quả chưa rà soát	Thắng	360	Done
18/10/2026 11:09:00	thanhthuy16122001@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_05 20261243M Bùi Thanh Thuý	05	Câu 1: Planning	Được phân công nhận xét		chi phí quản lý rủi ro lớn	chi phí quản lý rủi ro lớn	chia sprint; nhân sự và năng lực	Thiếu quản lý rủi ro trong slide	Thắng	361	Done
18/10/2026 11:09:11	dat.tb98it@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_02 20252129M Trần Bá Đạt	02	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		WBS không có cột phụ thuộc, thời lượng hay nguồn lực, và có nhiều lỗi dữ liệu Vậy nhóm đã rà soát bản WBS này chưa, và ngày nào là đường găng thật sự của dự án?	Thêm cột phụ thuộc (loại quan hệ), số ngày, nguồn lực và nỗ lực (người-ngày) cho từng công việc. Từ đó tính đường găng và dự phòng tiến độ.	Cấu trúc phân rã nhiều cấp rõ ràng: quản lý dự án, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai. Các hoạt động chính đều có sản phẩm bàn giao và người phụ trách theo vai trò. Phân phát triển phân rã đến mức 4 việc nhỏ cho mỗi chức năng (UI, API, tích hợp, kiểm thử đơn vị), dễ theo dõi.	Giám sát/kiểm soát chỉ có 4 ngày cuối trong khi lê ra chạy xuyên suốt, nên thực tế chưa có kiểm soát tiến độ trong 18 tuần.	Thắng	362	Done
18/10/2026 11:09:14	anh.pt252125@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_07 20252125M Phạm Tiến Anh	07	Câu 1: Planning	Được phân công nhận xét	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-U4fh4nGHRMoCocOUxIrMCsh4uOZnRM/edit?gid=925592297#gid=925592297		WBS mới chỉ liệt kê sơ qua kế hoạch làm việc, cần bổ sung thêm thông tin			Đăng	364	Done
18/10/2026 11:09:14	tien.nq261111M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_01 20261111M Nguyễn Quang Tiến	01	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Cần điều chỉnh lại chi phí rủi ro cho thích hợp		Chi phí phòng trừ rủi ro quá cao so với budget dự án	Đăng	365	Done
18/10/2026 11:09:15	TUAN.BA261255M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_01 20261255M Bùi Anh Tuấn	01	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Sửa lại phần phân bổ chi phí quản lý rủi ro		Quản lý rủi ro phân bổ chi phí chưa hợp lý (quá cao so với kế hoạch)	Đăng	366	Done
18/10/2026 11:09:24	hoangdeltavn03@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_04 20252603M Nguyễn Đức Hoàng	04	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Trong trường hợp PM và Product Owner không thống nhất về một quyết định liên quan đến ngân sách, quyết định cuối cùng sẽ thuộc thẩm quyền của ai?	Bổ sung quy trình báo cáo và chuyển cấp khi PM và Product Owner không đạt được đồng thuận: đồng thời xác định rõ người có thẩm quyền ra quyết định cuối cùng, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp.		Tài liệu chưa quy định cụ thể cách giải quyết và cấp có thẩm quyền quyết định khi PM và Product Owner có ý kiến khác nhau.	Đăng	367	Done
18/10/2026 11:09:25	Han.TD261250M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_01 20261250M Trần Đức Hân	01	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày			chi phí phòng trừ rủi ro đang quá cao, cần sửa lại cho hợp lí			Đăng	368	Done
18/10/2026 11:09:31	hung14052001xyz@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_13 20261271M Đặng Văn Hùng	13	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1OXFz62KbF6UT5_N2L1n3OY-ukt7yMqac/edit	Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu có đáp ứng thời hạn hiệu lực của E-HSDT theo quy định không?	Thống nhất thời hạn hiệu lực bảo lãnh dự thầu giữa các tài liệu. Hiện đơn dự thầu ghi 180 ngày kể từ 15/06/2026, nhưng thư bảo lãnh chỉ ghi 60 ngày kể từ 02/06/2026, dẫn đến nguy cơ không đáp ứng yêu cầu về hiệu lực bảo đảm dự thầu.			Đăng	369	Done
18/10/2026 11:09:36	thuan.pt261242m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_12 20261242M Phan Trọng Thuận	12	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày				Có sản phẩm bàn giao rõ ràng cho mỗi task công việc	WBS chưa bóc tách theo Sprint, chưa có timeline rõ ràng	Đăng	370	Done
18/10/2026 11:09:45	thanhlamchu01@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_13 20242427M Chu Thanh Lâm	13	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1OXFz62KbF6UT5_N2L1n3OY-ukt7yMqac/edit			Hồ sơ đang xác định thời gian thực hiện từ 22/06/2026 đến 22/12/2026, go-live ngày 25/11/2026. Cần thống nhất các mốc này giữa kế hoạch triển khai, bảng giá, WBS và bảng tiến độ chi tiết; đồng thời thể hiện rõ thời điểm nghiệm thu, kết thúc hypercare và bắt đầu bảo hành.		Đăng	371	Done
18/10/2026 11:09:52	truongquocviet2001@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_13 20242426M Trương Quốc Việt	13	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1TLwY9oWbeU4EfPMdM6YOyO27Zupho_R6/edit	Phạm vi có thanh toán online và đối soát, nhưng không có quản trị nội bộ. Vậy ABC Wear xử lý đơn hàng, khuyến mãi và hoàn tiền bằng công cụ nào?	Sửa lại tiêu chí B4 cho đúng nội dung tích hợp. Thêm tiêu chí điểm cho CSDL và kiểm thử/bảo mật. Bổ sung SLA hỗ trợ và kéo dài thời gian hỗ trợ sau go-live.			Đăng	372	Done
18/10/2026 11:10:07	huy.lq261106m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_08 20261106M Lê Quang Huy	08	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày			Có thể head up các risk có thể có khả năng gặp trong quá trình tích hợp và nên estimate từ trước để có thể ứng phó tốt hơn			Đăng	374	Done
18/10/2026 11:10:09	hoang.vv251064@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_11 20251064M Võ Việt Hoàng	11	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Nhóm sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá dự án đã đạt được mục tiêu đề ra?	Nhóm nên bổ sung các chỉ số cụ thể để đo lường hiệu quả và mức độ thành công của dự án.	Nhóm trình bày mục tiêu và phạm vi dự án khá rõ ràng, nội dung có tính thực tiễn.	Các tiêu chí đánh giá kết quả dự án chưa được lượng hóa cụ thể, gây khó khăn trong việc xác định mức độ hoàn thành mục tiêu.	Thuỳ	375	Done

Timestamp	Email Address	Nhận xét cho nhóm	Định danh	Nhóm cung cấp nhận xé	Phân loại nội dung câu hỏi / nhận xét / đề xuất chỉnh sửa.	Vai trò	Link đến file nhận xét	Nội dung câu hỏi	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Nội dung nhận xét - Ưu điểm	Nội dung nhận xét - Nhược điểm	Phân công	Dòng trong file gốc	Status
18/10/2026 11:10:19	thanh.pt242422m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_07 20242422M Phạm Tiến Thành	07	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		"Rủi ro lệch tồn kho (R-007) và tích hợp Main System (R-001)" đã được nhóm dự báo từ đâu trong Risk Register, vậy tại sao kế hoạch phòng ngừa ban đầu không ngăn chặn được việc vỡ tiến độ phải lùi Go-live 1 tháng qua CR-03? Căn cứ pháp lý nào để Chủ đầu tư chấp thuận trả thêm 45 triệu VNĐ cho một hợp đồng trọn gói?	Bổ sung vào Kế hoạch Quản lý Rủi ro giải pháp kỹ thuật sớm (triển khai Mock API và tích hợp kiểm thử kết nối ngay từ tháng thứ 2 thay vì chờ đến SIT tháng thứ 5); làm rõ điều khoản "Chi phí phát sinh do thay đổi yêu cầu từ phía Chủ đầu tư" trong hợp đồng để hợp thức hóa phụ lục 45 triệu VNĐ.			Thuỳ	376	Done
18/10/2026 11:10:24	hoang.dv.w2k@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_06 20242109M Đỗ Việt Hoàng	06	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Tại sao nhóm lại thực hiện cung cấp chi phí cho việc xử lý rủi ro cho tất cả các risk registrty luôn mà không lựa chọn các cách xử lý khác không tốn chi phí như né tránh, giảm thiểu hoặc chuyển giao ?	Risk management plan cần sửa để bỏ phần cả dự án ra, chi phí để xử lý rủi ro, đối ứng rủi ro đang chưa phù hợp 97tr cho SRS nhưng chi phí rủi ro lại lên đến 4x % với mới mức dưới 10% tiêu chuẩn (9,7tr). Cần chỉnh lại Risk management plan để lựa chọn đúng cách và chi phí xử lý rủi ro.	Nhóm có nội dung đầy đủ.	Risk management plan đang tính "rủi ro cả dự án" riêng thành một mục và gộp so với các phần khác. Tất cả các risk đều đang tốn chi phí và ở mức acceptance.	Thuỳ	377	Done
18/10/2026 11:10:32	karalashannon@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_12 20261252M Nguyễn Văn Việt	12	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g-U4fh4nGHRMoCocOUxlrMCsh4uOZnRM/edit?gid=925592297#gid=925592297	WBS đang không phân chia theo sprint mà theo module chức năng	Phân chia WBS theo sprint	Có phần kiểm thử cho từng module	Thiếu thời gian cho từng task	Thuỳ	378	Done
18/10/2026 11:10:38	Hung.LT251183M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_07 20251183M Lê Thành Hưng	07	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Hồ sơ dự thầu đứng tên "Nhóm 09 - 20261" (không phải tư cách pháp nhân hợp lệ)			Thuỳ	379	Done
18/10/2026 11:10:38	dominhhiep21102003glhd@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_14 20261116M Đỗ Minh Hiệp	14	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày			Quản lí rủi ro		Kinh phí rủi ro đang quá lớn và chưa đề cập nó trong WBS	Thuỳ	380	Done
18/10/2026 11:10:39	tav04092004@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_05 20252735M Trần Anh Vũ	05	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zam1SrWigPS1i3EKTHaTLNzcNSvHdG-k/edit?gid=18532240#gid=18532240	Làm thế nào nhóm dự án có thể ước tính chi phí dự phòng một cách chính xác khi các số liệu hiện tại chỉ mang tính chất minh họa và chưa có báo giá thực tế cho hạ tầng hay kiểm thử?	Bổ sung các tài liệu như báo giá của nhà cung cấp hạ tầng cloud hoặc bảng khảo sát chi phí kiểm thử bảo mật vào phần phụ lục, nhằm làm căn cứ giải trình rõ hơn cho phần dự toán kinh phí phòng ngừa rủi ro.	Việc áp dụng quy trình 6 bước rõ ràng, phân định rành mạch trách nhiệm của từng cá nhân (P1 đến P5) đối với các rủi ro cụ thể.	Chưa phản ánh được trạng thái thực tế của dự án, khi mọi rủi ro vẫn đang ở bước "Đề xuất – chờ review" và chưa có hành động ứng phó nào được chính thức xác nhận.	Thuỳ	381	Done
18/10/2026 11:10:59	quang.vh1502@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_11 20261114M Vũ Hồng Quang	11	Câu 3: Execution and Closing	Người nghe nhóm bạn trình bày		Mục tiêu hài lòng là từ 85% nhưng kết quả chỉ đạt 81,5%. Vì sao dự án vẫn được đánh giá mức Tốt và nghiệm thu?	Bổ sung kế hoạch khắc phục các nguyên nhân khiến mức hài lòng chưa đạt mục tiêu.	Báo cáo đánh giá có số liệu thực tế và phân tích theo từng nhóm liên quan.	Chưa làm rõ tiêu chí nghiệm thu khi KPI hài lòng không đạt.	Thuỳ	383	Done
18/10/2026 11:11:26	vuducminh10102@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_02 20252252M Vũ Đức Minh	02	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Nhóm đã có phương án điều chỉnh tiến độ khi một công việc nằm trên đường găng bị chậm hoàn thành chưa?	Bổ sung phương án xử lý các công việc trên đường găng và thời gian dự phòng cho các mốc quan trọng.	Nhóm đã xây dựng WBS và kế hoạch tiến độ tương đối chi tiết.	Chưa thể hiện rõ phương án điều chỉnh khi các công việc quan trọng bị chậm, có thể ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.	Thuỳ	384	Done
18/10/2026 11:11:41	ngoctrongtran21@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_05 20261274M Trần Ngọc Trọng	05	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Quản lý rủi ro trong dự án sẽ được thực hiện như thế nào?	Quản lý rủi ro cần nêu chi phí cụ thể và tương thích với yêu cầu trong dự án	Chia sprint rõ ràng, chi tiết	Thiếu đề cập quản lý rủi ro trong slide và chưa giải thích được hợp lý	Thuỳ	385	Done
18/10/2026 11:12:08	baoba052003@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_03 20261110M Nguyễn Hoàng Quốc	03	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày				Vai trò nhân sự, công việc lương được chia rõ ràng theo sprint, kicv	Chưa có phần kế hoạch thay đổi, và các ứng phó Quản lý rủi ro- cần định lượng rõ là chịu rủi ro được bao nhiêu % https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywY8dyVEYxE59EHt1lkEkuQl8jO2yb1I/edit?gid=666080682#gid=666080682 float ngày công quá dài k hợp lý ở Quản lý dự án (Task 1): Kết thúc kế hoạch: 22/12/2026 nhưng Kết thúc thực tế: 22/01/2027 (bị chậm mất đúng 1 tháng). (Task 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5) hoặc thiết kế hệ thống (Task 3) đang bị trống cột Phụ thuộc	Phương	386	done
18/10/2026 11:12:15	toan.nd252131M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_02 20252131M Ninh Đức Toàn	02	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Khi chi phí xử lý rủi ro vượt quá ngân sách dự phòng, nhóm sẽ xử lý và xin phê duyệt bổ sung như thế nào?	Bổ sung ngưỡng sử dụng quỹ dự phòng, quy trình phê duyệt chi phí phát sinh và cập nhật ngân sách.	Nhóm đã xây dựng danh sách rủi ro và có dự trù kinh phí ứng phó.	Chưa làm rõ cơ chế kiểm soát quỹ dự phòng và thẩm quyền phê duyệt khi chi phí xử lý rủi ro vượt kế hoạch.	Phương	387	done
18/10/2026 11:12:24	phamkhanhhung1683@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_14 20252249M Phạm Khánh Hưng	14	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày			Cải thiện phần quản lý rủi ro			Phương	388	done

Timestamp	Email Address	Nhận xét cho nhóm	Định danh	Nhóm cung cấp nhận xé	Phân loại nội dung câu hỏi / nhận xét / đề xuất chỉnh sửa.	Vai trò	Link đến file nhận xét	Nội dung câu hỏi	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Nội dung nhận xét - Ưu điểm	Nội dung nhận xét - Nhược điểm	Phân công	Dòng trong file gốc	Status
18/10/2026 11:13:17	Khanh.ND261120M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_08 20261120M Nguyễn Duy Khánh	08	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Trong Risk Management Plan, mọi rủi ro đều do phía nhà thầu làm chủ (owner) và tự xử lý. Tuy vậy, nhiều rủi ro lớn của dự án ABC Wear lại phát sinh từ phía khách hàng, ví dụ: -chậm cấp tài khoản sandbox VNPay/MoMo hoặc API của đơn vị vận chuyển; -chậm cung cấp dữ liệu sản phẩm và tồn kho; -người dùng nghiệp vụ không bố trí đủ thời gian cho UAT; -thay đổi yêu cầu giữa sprint. Nhóm có chia sẻ những rủi ro này với ABC Wear không? Nếu có thì thể hiện ở đâu: trong hợp đồng, trong ma trận RACI hay trong sổ đăng ký rủi ro (Risk Register)? Nếu không, khi khách chậm 2 tuần thì nhà thầu có chịu phạt tiến độ không?	Risk Register: thêm cột "Bên chịu rủi ro" (Nhà thầu / ABC Wear / Chung). Với rủi ro từ phía khách, đặt owner là người của ABC Wear, ví dụ trưởng phòng CNTT hoặc Product Owner, và ghi rõ dấu hiệu cảnh báo, ví dụ quá 5 ngày làm việc chưa phản hồi. Hồ sơ dự thầu / dự thảo hợp đồng: bổ sung điều khoản về nghĩa vụ của bên A. Khi bên A chậm cung cấp đầu vào thì mốc tiến độ được kùi lương ứng. Thay đổi phạm vi đi qua yêu cầu thay đổi (CR) và có tính phí.	Risk Register khá đầy đủ, có chấm điểm xác suất × tác động và xếp mức ưu tiên. Các rủi ro kỹ thuật được nhận diện cụ thể: tài đột biến khi có khuyến mãi, bảo mật thanh toán, tương thích iOS/Android. Có kế hoạch ứng phó cho từng rủi ro.	Quản trị rủi ro mới nhìn một phía. Nhà thầu đang ôm toàn bộ rủi ro, kể cả rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Với hợp đồng trọn gói, điều này đẩy nhà thầu vào thế bị phạt hoặc lỗ. Hồ sơ dự thầu chưa có điều khoản phân bổ rủi ro và nghĩa vụ của khách hàng. Risk plan và Change Management chưa liên kết với nhau. Thay đổi yêu cầu vừa là rủi ro, vừa là CR, nhưng nhóm xử lý tách rời hai nơi. chưa có cơ chế cùng khách hàng theo dõi rủi ro định kỳ.	Phương	389	Done
18/10/2026 11:13:41	ptanh01230@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_02 20252253M Phạm Tuấn Anh	02	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày		Nhóm có cơ chế cập nhật mức độ rủi ro khi điều kiện thực tế của dự án thay đổi không?	Bổ sung quy trình đánh giá lại xác suất, mức độ tác động và cập nhật Risk Register định kỳ hoặc khi có thay đổi lớn.	Nhóm đã nhận diện và phân loại được các rủi ro chính trong dự án.		Phương	390	done
18/10/2026 11:17:09	huynt2209@gmail.com	PM_26I_09	PM_26I_05 20252618M Nguyễn Trường Huy	05	Câu 1: Planning	Người nghe nhóm bạn trình bày		Quỹ rủi ro 186 triệu "không cộng vào giá thầu". Vậy khi rủi ro xảy ra, tiền lấy từ đâu? 186 triệu bằng 20,7% giá hợp đồng và bằng 63% quỹ nhân công 297 triệu. Nếu dùng đến thì nhà thầu lỗ				Phương	392	done
18/10/2026 11:18:47	Hoang.DV261254M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_03 20261254M Đinh Việt Hoàng	03	Câu 3: Execution and Closing	Người nghe nhóm bạn trình bày		Khi kết thúc dự án, bảng phân chia lương chưa có phân đủ ngày công?			Khi kết thúc dự án, bảng phân chia lương chưa có phân đủ ngày công, đơn vị lương chưa có, lương trả hàng tháng như nào	Phương	393	done
18/10/2026 11:22:13	khai.ct261109m@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_01 20261109M Cao Tiến Khải	01	Câu 3: Execution and Closing	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1w0NmJ7J8eJtLb5Hhb05oeZ9CgsAw2EcZI/edit	Tại sao tổng 10 bài học kinh nghiệm mà phần liệt kê lại chỉ có 7	Bổ sung các bài học kinh nghiệm hoặc giảm tổng số bài học		Chưa duyệt lại các tài liệu sau khi làm xong	Phương	404	done
18/10/2026 11:40:29	thang.dd242459@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_09 20242459M Đinh Đức Thắng	09	Câu 2: Risk and Change	Người nghe nhóm bạn trình bày	https://docs.google.com/document/d/1dI_Kd5SQ9M9HhbSCOlmyPLOtHCTDXwby/edit		Chỉnh sửa sang luồng phát triển Agile Scrum		Nhóm vẫn đang sử dụng mô hình phát triển thác nước - Waterfall	Phương	447	câu này của thành viên trong nhóm góp ý nên ko cập nhật tiếp thu tại part 3
18/10/2026 12:30:46	Tu.HD261109M@sis.hust.edu.vn	PM_26I_09	PM_26I_01 20261119M Hoàng Đức Tư	01	Câu 3: Execution and Closing	Người nghe nhóm bạn trình bày					Cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cho khớp nội dung với nhau	Phương	621	done